

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Būvobjekta „Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūve Babītes pagastā, Babītes novadā būvuzraudzībai”

1. Izpildītājs nodrošina sertificētu darbinieku, hidrotehnisko būvju būvuzraugu būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. Uzraudzība jāveic atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, būvprojektam „**Trenču poldera sūkņu stacijas pārbūve Babītes pagastā, Babītes novadā**”, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, veic visus būvdarbu līgumā uzskaitītos būvuzrauga pienākumus, kas nav atrunāti būvuzraudzības līgumā. Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.
3. Nevienam no Uzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
4. Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, ievērojot, ka:
 - 4.1 pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Uzraudzības plāns;
 - 4.2 uzraudzībai objektā ir jābūt nodrošinātai vismaz divas reizes nedēļā. Obligāti nodrošināt būvuzrauga klātbūtni segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, atbilstoši būvuzrauga kompetencei;
5. Prasības Uzraudzībai:
 - 5.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās Darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
 - 5.2. Periodiski, ja nepieciešams ik dienu, pārbaudīt būvdarbu veicēja izpildāmā materiāla operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darbu programmā. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
 - 5.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Būves pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam.
 - 5.4. Nepieciešamības gadījumā plānot un rīkot darbu plānošanas sapulces.
 - 5.5. Jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
 - 5.6. Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu, kontrolēt paveiktā apjoma atbilstību reālajai situācijai, salīdzinājumā ar plānoto pēc tāmes.
 - 5.7. Kontrolē būvniecības procesu atbilstoši kalendārajam grafikam, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu).
 - 5.8. Kontrolē izpildedokumentāciju, kas ietver segto darbu pieņemšanas aktus, izpildshēmas, būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, iekārtu sertifikātu un pases, iekārtu lietošanas noteikumus u.t.t. kvalitāti un atbilstību.

5.9. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 550 „Hidrotelnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”.

5.10. Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus, saskaņojot ar Pasūtītāju, par izmaiņām būvprojektā.

5.11. Pieņem lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai, saskaņojot ar Pasūtītāju.


5.12. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

5.13. Kontrolē satiksmes organizāciju būves vietā.

5.14. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītāja pārstāvim un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.

5.15. Savlaicīgi jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jā sagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja pārstāvja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

Sagatavoja:
Babītes novada pašvaldības meliorācijas inženieris
14.05.2019.



Aivars Prindulis